ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу – прва фаза , завршетак изградње коловоза, ОРН : 45233120-

Првобитна вредност уговора:	18799412,05 (без ПДВ-а)
Измењена вредност уговора:	18799412,05 (без ПДВ-а)

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговорне стране су се на основу члана 11., 12. и члана 27. основног уговора , Захтева за измену Уговора сачињеног од стране „Војпут“ д.о.о. , из Суботице, Ђуре Ђаковића бр. 10., број :404-480/2017- I/A -1/7 (2-5554/26) од 06.06.2018. године , Захтева за измену Уговора општине Кањижа упућеногУправи за капитална улагања АПВ , број:404-363/2017- I/A- 3/3, Сагласности Наручиоца за продужење рока за извођење радова до 20.08.2018. године , бр. 404-480/2017- I/A-1/9, од 06.06.2018. године и Сагласности за измену Уговора о јавној набавци Управе за капитална улагања бр. 404-480/2017- I/A-1/10 , од 22.06.2018. године, споразумеле у следећем: мења се члан 11. Основног уговора - Рок извођења радова, тако да гласи:
Рок за извођење радова на инфраструктурном опремању зоне чисте индустрије у Хоргошу – I фаза, завршетак изградње коловоза , је 20.08.2018. године.

Образложење:
Рок за извођење предметних радова је 90 календарских дана, почев од дана увођења Извођача у посао.
Увођење Извођача у посао се региструје у грађевинском дневнику. С обзиром да се код утврђивања датума увођења Извођача у посао морају узети у обзир и временски и остали услови , та околност је и у овом случају негативно утицала на рок за завршетак радова, па се јавила оправдана потреба за захтевом за продужење истог до 20.08.2018. године и изменом члана 11. основног уговора.

Остале информације: