ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова - на санацији објекта ОШ "Арањ Јанош" у Орому у општини Кањижа ОРН: 45210000 радови на високоградњи - ОРН: 45300000 радови на грађевинским инсталацијама.

Првобитна вредност уговора:	23.154.959,00
Измењена вредност уговора:	24.210.600,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора о извођењу радова на санацији објекта ОШ „Арањ Јанош“ у Орому у општини Кањижа (у даљем тексту: Одлука), у делу који се односи на рок за завршетак радова тако, да се рок за завршетак радова са 130 (стотридесет) календарских дана продужава на 145 (сточетрдесетпет) календарских дана и у делу који се односи на износ уговорене цене, тако да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 29.052.720,06 динара са ПДВ-ом (словима: динара и 00/100), од чега је ПДВ 4.842.120,01 динара што без ПДВ-а износи 24.210.600,05 динара (словима: двадесетчетиримилиона-двестодесетхиљадашестодинара и 05/100) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 181-17 од 28.12.2017. године и Допунске понуде бр. 046-18 од 28.05.2018. године и Прегледа изведених, уговорених и вишкова радова од 13.07.2018. године.“

Остале информације: