ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

извођења радова – адаптације термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ „Наши Бисери“ у Кањижи, ОРН: 45331000 радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације

Првобитна вредност уговора:	2.290.230,00 без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	2.397.760,00 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора о извођењу грађевинских радова о адаптацији термотехничких инсталација и инвестиционом одржавању објекта ПУ „Наши Бисери“ у Кањижи од 31. августа 2018. године (у даљем тексту: Одлука), у делу који се односи на рок за завршетак радова тако да рок за завршетак радова уместо 40 календарских дана од дана увођења извођача у посао буде 50 календарских дана од дана увођења извођача у посао, а на основу поднетог захтева за продужетак рока за извођење радова од 27. 08. 2018. године, и у делу који се односи на вредност уговора тако да уговорена вредност извођења радова уместо 2.290.230,00 динара (без ПДВ-а) буде 2.397.760,00 динара (без ПДВ-а).

Остале информације:

-