ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ОПШТИНА КАЊИЖА
Адреса наручиоца:	ГЛАВНИ ТРГ БР. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођења радова насанацији дела водоводне мреже Кањижа, замена азбест-цементних цеви
ОРН 45231113

Првобитна вредност уговора:	12.456.739,85динара(без ПДВ-а)
Измењена вредност уговора:	12.373.785,25 динара(без ПДВ-а).

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу усмених смерница Управе за капитална улагања АПВ због насталих мањкова и вишкова радова, упућен је Захтев од стране Председника општине Кањижа бр. 404-244/2015-I/A доп.-3/5 од дана 29. 03. 2016. године, и запримљен сагласност главног финансијера – Управе за капитална улагања АП Војводине –за измену Уговора о јавној набавци (број 136-031-133/2015-03-108/1 од 26.04.2016).
На основу претходних докумената потписан је Анекс бр. II. Уговора о извођењу радова на санацији дела водоводне мреже Кањижа, замена азбест-цементних цеви дана 10.05.2016.

Образложење:
Према коначном обрачуну дошло је до измене првобитне уговорене цене у основном уговору.
Наиме првобирна уговорена вредност без ПДВ-а износи: 12.456.739,85 дианра, док вредност радова према коначном обрачуну износи: 12.373.785,25 динара без ПДВ-а.
Због наведених се мења члан 9 основног Уговора.
Основ за измену уговора је члан 115. Закона о јавним набавкама („Службенигласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Остале информације: