
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:
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Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).
Разлог за примену преговарачког поступка без позива је што су наведени додатни радови не могу раздвојити, у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, да се при томе не проузррокују несразмерно велике техничке и велике трошкове за наручиоца.
Навођење околности конкретног случаја из којих произилази основаност примене преговарачког поступка: у току извођења радова (фундирање објекта) нађена је непогодна земља за фундирање. До погодне земље за фундирање треба дубљи ископ за темеље (до коти -167cm). Уместо ископа земље III категорије, како је било предвиђено у пројектној документацији нађено је насип од ломљеног црепа, зиданих делова и делови од набијеног бетона (темеље бившег објекта). У пројектној документацији није узето у обзир прозор на зиду суседне зграде на заједничкој међи, који треба преместити. Докази: Извештај надзорног органа о потреби извођења додатних радова и Предмер потребних додатних радова.
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