ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова - на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у Хоргошу н, ОРН: 45210000 радови на високоградњи - ОРН: 45300000 радови на грађевинским инсталацијама.

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора: вредност уговора је остала иста као у основном уговору

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Анексом I. Уговора о извођењу радова - на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у Хоргошу - на основу члана 20. , уговорне стране су се споразумеле да се дозволи продужетак рока за извођење радова за 26 календарских дана услед паралелно вођених радова на замени система централног грејања од стране другог извођача, те сходно томе мења се члан 5. став 1. Основног уговора - Рок извођења радова, тако да гласи:
„Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 101(словима:стоједан) календарског дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део уговора. „
Образложење:
Рок за извођење предметних радова у основном уговору је 75 календарских дана, почев од дана увођења Извођача у посао.
Увођење Извођача у посао се региструје у грађевинском дневнику. С обзиром да се код утврђивања датума увођења Извођача у посао морају узети у обзир и временски и остали услови - паралелно извођење радова на замени система централног грејања од стране другог извођача- та околност је у овом случају негативно утицала на рок за завршетак радова, па се јавила оправдана потреба за захтевом за продужење истог за 26 календарских дана, и изменом члана 5. основног уговора.

Остале информације: