ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ОПШТИНА КАЊИЖА
Адреса наручиоца:	ГЛАВНИ ТРГ БР. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођења радова - Адаптација амбуланте - Мале Пијаце
ОРН 45210000

Првобитна вредност уговора:	16.202.225,00 динара (без ПДВ-а)
Измењена вредност уговора:	15.543.188,78 динара (без ПДВ-а).

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу усмених смерница Управе за капитална улагања АПВ због насталих мањкова и вишкова радова, упућен је Захтев од стране Председника општине Кањижа бр. 400-90/2017-I/A доп. 8/1 од дана 05.06.2018. године, и запримљен сагласност главног финансијера – Управе за капитална улагања АП Војводине –за измену Уговора о јавној набавци (број 136-031-82/2018-03/20 од 11.06.2018).
На основу претходних докумената потписан је Анекс бр. II. Уговора о извођењу радова на Адаптацији амбуланте - Мале Пијаце дана 14.06.2018.

Образложење:
Према коначном обрачуну дошло је до измене првобитне уговорене цене у основном уговору.
Наиме првобитна уговорена вредност без ПДВ-а износи: 16.202.225,00 дианра, док вредност радова према коначном обрачуну износи: 15.543.188,78 динара без ПДВ-а.
Због наведених се мења члан 9 основног Уговора.
Основ за измену уговора је члан 115. Закона о јавним набавкама („Службенигласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Остале информације: