ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова - Реконструкција објекта „Дом уметности“ ОКУ „ Cnesa“ у циљу унапређења енергетске ефикасности, ОРН: 45210000 радови на високоградњи - ОРН: 45311000, 45331000, 454211000.

Првобитна вредност уговора:	11.010.482,40
Измењена вредност уговора:	11.267.024,40

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора о извођењу радова на реконструкција објекта „Дом уметности“ ОКУ „ Cnesa“ у циљу унапређења енергетске ефикасности (у даљем тексту: Одлука), у делу који се односи на износ уговорене цене, тако да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 13.520.429,28 динара са ПДВ-ом(словима: тринаестмилионапестодвадесетхиљадачетристодвадесетдеветдинара и 28/100), од чега је ПДВ 2.253.404,88 динара (словима: двамилионадвестопедесеттрихиљадечетросточетиридинара и 88/100), што без ПДВ-а износи11.267.024,40 динара(словима:једанаестмилионадвестошездесетседамхиљададвадесетчетиридинара и 40/100), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 404-454/2019-3 од. 28.06.2019. године и Образложења надзорног органа за извођење грађевинских радова , са допунском понудом, број 404-210/2019- I-доп ½,, од дана 31.10.2019. године ..

Остале информације: