ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

извођење радова на партерном уређењу центра града, дела између А и Б блока стамбених зграда, ЈН. бр. 50/2019, ОРН : 45211360 - грађевински радови урбанистичког уређења

Првобитна вредност уговора:	53.336.791,70 (без ПДВ-а)
Измењена вредност уговора:	53.336.791,70 (без ПДВ-а)

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора о извођењу грађевинских радова о партерном уређењу центра града, дела између А и Б блока стамбених зграда од 07. новембра 2019. године (у даљем тексту: Одлука), у делу који се односи на рок за завршетак радова тако да рок за завршетак радова уместо 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао буде 105 календарских дана од дана увођења извођача у посао, а на основу поднетог захтева за продужетак рока за извођење радова од 16. 10. 2019. године.

Образложење:
Сагласно члану 5. Уговора, Наручилац на захтев Извођача и предлог стручног надзора дозволио продужетак рока за извођење радова за 45 календарских дана због лоших временских услова и других околности који нису последице пропуста Извођача, а који су онемогућили извођење радова.

Остале информације:

-