ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Кањижа
Адреса наручиоца:	Главни трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:	www.kanjiza.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова - на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у Хоргошу н, ОРН: 45210000 радови на високоградњи - ОРН: 45300000 радови на грађевинским инсталацијама.

Првобитна вредност уговора:	9.990.529,00
Измењена вредност уговора:	10.487.857,60

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Након прибављене сагласности , наручилац је на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора о извођењу радова на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у Хоргошу (у даљем тексту: Одлука), у делу који се односи на износ уговорене цене, тако да цена свих радова који су предмет Уговора износи: износи: 12.585.429,12 динара са ПДВ-ом (словима: дванаестмилионапетстотинаосамдесетпетхиљадачетиристотинедвадесетдеветдинара и 12/100), од чега је ПДВ 2.097.571,52динара(словима: двамилионадеведесетседамхиљадапетстотинаседамдесетједандинар и 52/100), што без ПДВ-а износи10.487.857,60 динара(словима: десетмилионачетиристотинеосамдесетседамхиљадаосамстотинапедесетседамдинара и 60/100), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 24/18 од 25.01.2018. године и Допунске понуде бр. 1/2018 од 06.06.2018. године и Прегледа изведених, уговорених вишкова радова , прегледа мањкова радова од 31.08.2018. године .

Остале информације: